

16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

1.a)

Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe: Győr Nagytérségi

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

9021 Győr, Városház tér 1.

1.b)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe: TECHNOPLUS

Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.

9024 Győr, Babits M. u. 18.

2.a)

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt települési szilárd-hulladék lerakók rekultivációja KEOP 2.3.0/2F-2008-0004 projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzseri feladatok ellátása

2.b)

A szerződéskötés időpontja: 2009/07/31 (év/hó/nap)

2.c)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt települési szilárd-hulladék lerakók rekultivációja KEOP 2.3.0/2F-2008-0004 projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzseri feladatok ellátása (projektkoordináció, technikai segítségnyújtás, minőségbiztosítás, teljes körű projektfelügyelet) a dokumentációban szerepelő feladatléírás szerint.

A projekt 42 településen valósul meg, a projekt értéke minteg 5,2 milliárd Ft, a kivitelezési munkák FIDIC Piros Könyvön alapulnak.

2.d)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 2011/12/31 (év/hó/nap)

3.a)

A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárás

3.b)

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat

3.c)*

Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre: 5299/2009

közzétételének napja: 2009/04/01 (év/hó/nap)

3.d)*

Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)

3.e)*

Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó

hirdetményre: 15160/2009

közzétételének napja: 2009/07/29 (év/hó/nap)

4.a)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses

feltételt: nem

4.b)

A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 1.) A szerződés 1.) pont

A Szerződés hatálybalépésének a napja 2009. július 31.

A Szerződés lejáratának/befejezésének napja 2011. december 31.

helyébe a következő lép:

A Szerződés hatálybalépésének a napja 2009. július 31.

A Szerződés lejáratának/befejezésének napja a projekt befejezésének napja, de legkésőbb 2012. szeptember 30.

2.) A szerződés 3.) pontja helyébe a következő lép:

Kapcsolattartó személyek:

Megbízó részéről: Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke

Megbízott részéről: Kálóczy Éva projektkoordinátor

3.) A szerződés 5.) pontja első mondata a következők szerint változik:

„A Megbízott nyilatkozik, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához megfelelő irodahelyiséggel, melynek címe: 9021 Győr, Árpád u. 41.”

4.) A szerződés 13. pontja kiegészül a következőkkel:

Megbízott az eredeti szerződéses határidő lejártát követően külön költségtérítés és díjazás igénye nélkül készíti el ill. állítja össze a szerződés 1. sz. melléklete „Műszaki leírás” „1.5. a Megbízott által a végrehajtás során készítendő jelentések” részben meghatározott „Zárójelentés” dokumentumot.

4.c)

A módosítás indoka: Az építési közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az építés-kivitelezési szerződések aláírására csak 2009. december hónapban kerülhetett sor, és a négy kivitelezési szerződés közül három szerződés esetében a teljesítési határidő 2012. augusztus hónap, az előteljesítés lehetőségével.

A szerződés-módosítás időpontjában valószínűsíthető, hogy a 2011. évi előteljesítés feltételei minden építési szerződés esetében nem állnak fenn, ezért szükséges a projektmenedzsment feladatokra vonatkozó szerződés módosítása.

4.d)

A szerződés módosításának időpontja: 2011/12/30 (év/hó/nap)

5.)*

Egyéb információk:

6.)

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Egyetért

7.)

A hirdetmény feladásának dátuma: 2012/01/05 (év/hó/nap)

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.